

HARMONOGRAM rzeczowo- finansowy	2017												2018													
	42 tydz	43 tydz	44 tydz	45 tydz	46 tydz	47 tydz	48 tydz	49 tydz	50 tydz	51 tydz	52 tydz	1 tydz	2 tydz	3 tydz	4 tydz	5 tydz	6 tydz	7 tydz	8 tydz	9 tydz	10 tydz	11 tydz	12 tydz	13 tydz	14 tydz	
ETAP I : przygotowanie projektu związanego z pracami ziemnymi																										
ETAP II: przygotowanie dokumentacji środowiskowej i projektu budowlanego (3 elementy)																										
złożenie oferty na wykonanie dokumentacji etapu II																										
otrzymanie zlecenia na wykonanie dokumentacji etapu II																										
przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach																										
złożenie wniosku do Urzędu Gminy																										
konsultacje w PISanitarnym oraz RDOŚ																										
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach																										
uprawomocnienie się decyzji																										
przygotowanie dokumentacji wymaganej przy planowanej wycince drzew i krzewów																										
złożenie wniosku do Urzędu Gminy																										
wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (o ile jest wymagane)																										
przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę																										
przygotowanie mapek poglądowych jako załączników do wniosku																										
złożenie wniosku do Urzędu Gminy																										
wydanie pozwolenia na budowę																										
uprawomocnienie się decyzji																										
ETAP III: wykonanie projektu																										
postępowanie przetargowe																										
złożenie oferty na wykonanie projektu																										
otrzymanie zlecenia																										
prace przygotowawcze																										
prace ziemne związane z przygotowaniem profilu stoku																										
projekt instalacji elektrycznej																										
wysiew trawy																										
wycinka drzew, wywóz drewna																										
instalacja wodociągowa i drenażowa, nawiezenie kamienia, podłączenie do kanalizacji ogólnospławnej, wykonanie studni (zbiornika przeciwpożarowego)																										
instalacja elektryczna																										
umieszcowanie podpór wyciągu																										
budowa infrastruktury stoku, kasa, kontenery, sanitariaty wypożyczalnia itd. (w zależności od potrzeb zamawiającego)																										
montaż wyciągu narciarskiego																										
testy wyciągu narciarskiego i odbiory techniczne																										
wydanie pozwolenia na użytkowanie																										

