UMOWA
1.7013.25.1.2016

w dniu ..-05-2016 r. w Szczecinku pomiedzy Miastem Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400
Szczecinek, zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez Burmistrza
Miasta Szczecinek w imieniu ktérego dziata:

1. Daniel Rak - Zastepca Burmistrza Miasta

............................................................. zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcy”,

Lo et e s
e e e rriee e e e ras s nnnnaa e e e e s nasannrnne
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
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1. Na podstawie protokotu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego z dnia 2016-..-.. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,

pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej nastepujgcy zakres robot:

Wykonanie i oddanie przewidzianego w umowie obiektu sali gimnastycznej, przy Szkole

Podstawowej Nr 6 w Szczecinku, ktory bedzie mdgt samoistnie spetniac¢ funkcje gospodarcza lub

techniczng w zakresie:

1) Branza architektoniczna wg PB-W

2) Branza konstrukcyjno - budowlana wg PB-W

3) Branza sanitarna wg PB-W

4) Branza elektroenergetyczna i teletechniczna wg PB-W

5) Branza drogowa wg PB-W

6) Opinia geotechniczna

7) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinku.

2. SzczegOtowy zakres robot, o ktérym mowa w ust. 1 okreSla projekt budowlano-wykonawczy
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt stanowigce zatacznik do umowy.

3. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajacemu bedzie catkowicie zgodny
z umowg i bedzie odpowiadac potrzebom, dla ktdrych jest przewidziany.

4. Roboty realizowane przez Wykonawce bedg obejmowaty kazdg prace, ktora jest konieczna dla
spetnienia wymagan okreslonych umowa lub, ktdra jest implikowana przez umowe, lub ktdra
wynika z jakiegokolwiek zobowigzania Wykonawcy, a takze wszystkie prace nie wymienione w
umowie, ale ktdre mogg by¢ wywnioskowane jako konieczne dla stabilnosci lub ukonczenia, lub
bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego dziatania przedmiotu umowy.

5. Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przedmiar robdt jest tylko
materiatem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych
wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia. Roboty nie ujete w
przedmiarze robdt, a wystepujace w projekcie budowlano-wykonawczym lub z niego wynikajgce nie
sg robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robdt i projektem
budowlano-wykonawczym decydujgcy dla ustalenia zakresu robdt jest projekt budowlano-
wykonawczy. Wykonawca nie moze zadac zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie
realizacji inwestycji okaze sie, iz nie uwzglednit on elementéw opisanych w projekcie budowlano-
wykonawczym.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia ucigzliwosci
zwigzanych z pracami budowlanymi dla pracownikéw oraz wychowankdw Szkoty Podstawowej
Nr 6 w Szczecinku. Prace beda prowadzone w sposdb umozliwiajgcy zachowanie ciggtosci
prowadzenia zaje¢ dydaktycznych. Wejscie do poszczegdlnych pomieszczen moze nastgpi¢ jedynie
po uzgodnieniu z Dyrektorem placéwki.

§2
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robdt:
1/rozpoczecie robdt - od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy — 01-07-2016 r.
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2/zakonczenie robot - przekazanie Zamawiajgcemu obiektu, o ktérym mowa w §1 ust. 1 po
uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie — ...-...-2018 r.
Terminy szczegdtowe realizacji robdt okresla harmonogram rzeczowo-finansowy robdt stanowigcy
zalacznik do umowy (zdolnosci finansowe zamawiajgcego w 2016 roku wynoszg 500.000,00 zt
brutto, w 2017 roku 2.000.000,00 zt brutto).

2. Terminem zakonczenia robdt, o ktorym mowa w ust. 1 jest dzien sporzadzenia Protokotu
Koricowego Odbioru Robét.
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1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) Przekazania Wykonawcy w dniu 01-07-2016 r. dokumentacji projektowej dotyczacej
przedmiotu umowy.

2) Przekazania Wykonawcy w dniu 01-07-2016 r. terenu budowy.

3) Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia ilosci i jakosci robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Przejecia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych przez niego
robdt czesciowych w terminie 7 dni liczac od daty zgtoszenia ich wykonania.

5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

6) Odbioru przedmiotu umowy.

7) Zaptaty umdwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Wykonania przedmiotu umowy.

2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt terenu
budowy oraz podjecie niezbednych Srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi przez osoby
nieuprawnione.

3) Utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach przylegtych,
a w przypadku robdt liniowych systematycznego zagospodarowywania tych terendw.

4) Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu terenu budowy.
Podjecia $rodkow zapobiegawczych wymaganych przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw
wiascicieli posesji i budynkdw sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowac zaktdcenia
lub szkody wynikajace z prowadzenia robot.

5) Zapewnienia, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robdt branzowych fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

6) Zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej i geotechniczne;j.

7) Wytyczenia geodezyjnego obiektdw w terenie oraz ochrone punktéw pomiarowych
i wysoko$ciowych na wiasny koszt.

8) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych /w szczegdlnosci kierownik budowy/.

9) Dokonania na witasny koszt rozruchu technologicznego urzadzen.

10) Poniesienia kosztdw wszelkich préb tgcznie z mediami do ich wykonania oraz na potrzeby
budowy /w tym dostarczenie ciepta do celow technologicznych/.

11) Zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych.

12) Poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i projektu czasowej organizacji ruchu.

13) Poniesienia kosztéw gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpaddw
niebezpiecznych.

14) Zastosowania do wykonania przedmiotu umowy dostarczonych przez siebie fabrycznie nowych
materiatdw i urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

15) Sporzadzenia na kazdy wyréb budowlany przed wbudowaniem wniosku materiatowego
i uzyskanie na niego zatwierdzenia od Inspektora nadzoru.

16) Zagospodarowania na budowie odzyskanych materiatdw i urzadzen z rozbidrki, oczyszczenia
ich, przedstawienia ich spisu oraz wywiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
w sposob wykluczajgcy mozliwosc ich uszkodzenia.

17) Stosowania sie do zalecen Zamawiajgcego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji
i wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.

18) Umozliwienia wykonania robdt, nie objetych umowa, innym wykonawcom zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

19) Skompletowania wszystkich wynikéw badan, pomiaréw, operatéw geodezyjnych, Swiadectw
jakosci, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci
z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematdw, instrukgji

Budowa sali sportowej, przy SP6 w Szczecinku



obstugi i eksploatacji instalacji oraz urzadzen, w tym bhp i p.poz. oraz kart przekazania
odpadow niebezpiecznych przed zgtoszeniem robdt do odbioru — 1 egz.

20) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujacych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robdt
- 1egz.

21) Wykonania na wlasny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego — 1 egz.

22) Wykonania na wiasny koszt dodatkowych rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem
ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego — 3 egz.

23) Wystepowania w imieniu zamawiajgcego do organdw administracyjnych i uzyskania w imieniu
zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego oraz poniesienia
kosztéw wydawanych opinii i decyzji.

24) Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajgcym.

25) Wykonania dodatkowych badan, préb, pomiaréw Ilub ekspertyz na wiasny koszt
W porozumieniu z Zamawiajagcym w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci
robdt lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztéw w przypadku wynikéw negatywnych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dla potwierdzenia
badan jakosci robét, przedtozonych przez Wykonawce.

26) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbiordw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru.

27) Prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, p.poz.
i ochrony $rodowiska.

28) Doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wiasciwego
zagospodarowania terendw przylegtych przed zgtoszeniem robét do odbioru.

29) Ubezpieczenia na wiasny koszt budowy i robot z tytutu ryzyk budowlanych i szkéd, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej od chwili przejecia terenu budowy do czasu
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu do eksploatacji z sumg ubezpieczenia nie
nizsza niz cena ofertowa brutto.

30) Powiadomienia wtascicieli nieruchomosci w obszarze oddziatywania obiektu o planowanym
rozpoczeciu robot budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.

31) Powiadomienia na piSmie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomosci
o zamierzonym wejSciu na dany teren oraz po wykonaniu robot uzyskania od wiascicieli
pisemnych o$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

32) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

33) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Programu zapewnienia jakosci.

34) Sporzadzenia Programéw naprawczych w przypadku wystapienia nienalezytego wykonywania
umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu.

35) Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych
podczas przegladu przez caty okres rekojmi za wady i gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu

zdarzen lub okolicznosci, ktére moga utrudni¢ terminowg realizacje czesci lub catosci przedmiotu

umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty wystgpienia zdarzenia lub okolicznosci.

. Wykonawca o$wiadcza, Zze szczegdtowo zapoznat sie z projektem budowlano-wykonawczym

i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt dotyczacymi przedmiotu umowy i nie

wnosi uwag.

. W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych, Wykonawca

zobowigzany jest, na wiasny koszt, do opracowania szczegdtowych projektéw wykonawczych

i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji, w tym autora

projektu podstawowego.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat

personelem posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania

przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.
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. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
W WySOKOSCI: ...veeennes zt netto + VAT (Stownie: ......oeevveeeeieinieieienennnenns zt + VAT) . tacznie
............. zt brutto (stownie: ................. zt brutto).
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. Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zostato poprawnie okreslone
z petng odpowiedzialnoscig Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczajace przez caty
czas trwania umowy wraz z okresem rekojmi za wady i gwarancji jakosci bez mozliwosci jego
zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia
ryczattowego zgodnie z art. 632 K. c.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy wg
umowy i wszystko, co konieczne dla wiasciwej realizacji i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu
zamowienia oraz niezwtocznego usuniecia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

. Wykonanie ewentualnych robdét dodatkowych w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego
moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w dniu podpisania niniejszej umowy. Wymaga ono uprzedniego spisania protokotu koniecznosci
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego
oraz spisaniu umowy po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
W przypadku wykonania przez Wykonawce robdt dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy nie ma obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty
dodatkowe. Roboty nie ujete w przedmiarze robdt, a wystepujgce w projekcie budowlano
-wykonawczym lub z niego wynikajace, nie sa robotami dodatkowymi.

. Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajacego w stosunku do projektu budowlano
-wykonawczego zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego, kosztorysem
dodatkowym. Podstawg negocjacji bedzie kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji
odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane przez Zamawiajacego i nw. wskazniki cenotwdrcze:
a/ robocizna - ...zZt/godz.

b/ materiaty - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji
w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

¢/ sprzet - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji
w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

d/ koszty posrednie /R+S/ - L%

e/ koszty zakupu /M/ - %

f/ zysk /R+S+Kp/ - %

g/ plus podatek VAT w/g obowigzujgcych przepisow

. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego wymagaja
uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego. Zostang rozliczcone w formie wynagrodzenia
ryczattowego, kosztorysem zamiennym sporzadzonym w oparciu o kosztorys ofertowy,
a w przypadku braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane przez Zamawiajgcego
i zastosowaniu wskaznikdw cenotwdrczych, o ktdrych mowa w §4 ust. 4 z korekta wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w §4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy oraz spisaniu aneksu.

Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §4 ust. 1
w przypadku wykonania robdt zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w kosztorysie ofertowym
lub ich zaniechaniu.

. Zamoéwienia uzupetniajgce, stanowigce nie wiecej niz 10% wartosci zamodwienia podstawowego,
zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego na zasadach okresSlonych jak w §4 ust. 3
i4.

. Roboty niezbedne, w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego, do usuniecia wad
dokumentacji projektowej s przedmiotem umowy, a wiec sg przedmiotem zamowienia
podstawowego i zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego na zasadach okreslonych
jak w 84 ust. 5.
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Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane ..................
Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujacych robdt  budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury VAT,
b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dluzszy niz termin okreslony
w harmonogramie rob6t w umowie zawartej przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
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c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

d)w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane lub

- przedfozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy bez odsetek naleznych podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane powinno byc
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji robét budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacjg umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem.

8. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia w przypadku przedtozenia
projektu umowy niespetniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pismie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz 7 dni
przed dniem rozpoczecia realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemny sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy
niespetniajgcej okreslonych w nin. umowie wymagan.

12. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.

13. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
od dnia zawarcia poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane
w niej terminy zapfaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego . ........... zt brutto.

14. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

15. Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

16. Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow,
a w przypadku projektu umowy przedkfadanego przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce wymagane jest dotagczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

86
1. Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie
faktur VAT (przejsciowych) do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego po protokolarnym
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8.

9.

odbiorze przez Zamawiajacego danej czesci robdt objetych umowa. Rozliczenia za wykonane roboty
beda dokonywane powykonawczo, miesiecznie, na koniec miesigca.

. Podstawg wystawienia faktury VAT (przejsciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy

i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokdt odbioru czesci robét.

. Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastgpi po odbiorze koncowym robot

objetych umowg potwierdzonych protokotem koncowym odbioru robét.

. Niedostarczenie dokumentéw, o ktdrych mowa w §3 ust. 2 pkt 19, 20, 21, 22, 23 sprawdzonych

i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych skutkuje
odstgpieniem Zamawiajgcego od odbioru robét z winy Wykonawcy.

. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§7

. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego

na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.

. Faktury VAT (przejsciowe) prawidtowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi beda

pfatne w ciggu 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu.

. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. Ma ono postac
o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia
przez wykonawce badZ potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wstrzymuje sie wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce robot
budowlanych, dostaw lub ustug.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.0Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu

ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdot budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z umowy Zamawiajgcego
z Wykonawca. W przypadku réznic w wartosciach za wykonane roboty pomiedzy umowg
Zamawiajacego z Wykonawcg, a umowag Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca
Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT wytgcznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych
umowg zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawca.

11.W przypadku, gdy podwykonawca Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od

Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur VAT w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawionej faktury VAT o$wiadczenia podwykonawcow
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i dalszych podwykonawcdw potwierdzajgce te okoliczno$é, cata kwota wynikajgca z faktury VAT
zostanie wypfacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

12.Do faktury VAT (koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
podwykonawcodw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia
koricowa.

13.Faktura VAT (koncowa) prawidtowo wystawiona, spetniajgca wszystkie warunki wynikajace z nin.
umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokotu Koncowego Odbioru Robdt i bedzie ptatna w
terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu.

14.Numer identyfikacyjny VAT:
1/ Zamawiajacego - 673-00-10-209
2/ Wykonawcy T

88

1. Nadzor inwestorski nad wykonaniem robét z ramienia Zamawiajgcego bedzie penit:

2. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotdw odbioru oraz dokumentagji
rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od daty ich otrzymania.

3. Z ramienia Wykonawcy obowiazki kierownika budowy bedzie petnit:

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminéw wykonania
robdt zanikowych oraz ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie
przez Inspektora nadzoru.

89
1. Wykonawca wnidst w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
ustalonej przez Zamawiajgcego wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia brutto tj. ............ ,00 zi,

stownie: ....cccovvveieeeeee
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .........ccoeevvennes

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w szczegodlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarangji
bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze
zadanie.

4. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane w wysokosci 70% wartoSci
zabezpieczenia, natomiast 30% nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywato od dnia podpisania umowy do 30
dnia po terminie wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Po
sporzadzeniu koncowego protokotu odbioru robot zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, a przed
uptywem terminu zapfaty prawidlowo wystawionej na podstawie tego protokotu faktury VAT
(koncowej), Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady na warto$¢ 30 % zabezpieczenia gtdwnego, o ktorym mowa w ust. 1, ktdre bedzie
obowigzywato od uptywu terminu obowigzywania zabezpieczenia gtdwnego az do terminu
wygasniecia okresu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30% zabezpieczenia
w okreSlonym powyzej terminie, Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potrgcenia kwoty
nowego zabezpieczenia z faktury VAT (koncowej). Bedzie ono przechowywane az do terminu
wygasniecia okresu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.

6. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty za wykonane
roboty.

§10
1. Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
okreslonego w §1 na okres 60 miesiecy. Okres rekojmi za wady ulega odpowiednio przedtuzeniu
0 czas trwania napraw.
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. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w §1 gwarancji
jakosci jn.:

a/ roboty budowlane - ... miesiecy
b/ roboty sanitarne - ... miesiecy
¢/ roboty elektryczne - ... miesiecy
d/ zamontowane materiaty i urzadzenia - wg gwarancji producenta, jednak nie mniej niz 60

miesiecy od daty zakonczenia odbioru koncowego.

Zapewnienie serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia przez
okres 2 lat od dnia sporzadzenia protokotu koncowego odbioru roboét.

. Odbiory czeSciowe nie wytaczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
i gwarangji jakosci.

. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we
wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutlu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

. Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy protokotem koncowym odbioru robat.

. Uprawnionym do egzekwowania wszelkich warunkdw rekojmi za wady i gwarangji jakoSci oprdocz
Zamawiajgcego bedzie réwniez Miejska Jednostka Obstugi Oswiaty, ul. 1 Maja 2 w Szczecinku.

§11

. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty
kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci jn.:

1/ za opdznienie Wykonawcy w odbiorze od Zamawiajgcego terenu budowy w wysokosci 0,30%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2/ za opodznienie Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w wysokosci
0,30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

3/ za opdznienie Wykonawcy w rozpoczeciu usuwania wad lub opdZnienie w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady i gwarancji w wysokosci 0,30%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzief opdznienia liczony od
dnia wyznaczonego na rozpoczecie usuwania lub usuniecie wad,

4/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1.

5/ za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

6/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wymaganej przez Zamawiajagcego w wysokosci 2.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

. Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn.:

1/ za opdznienie Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,30% facznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2/ za opOznienie Zamawiajgcego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,30% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktdrym odbidr powinien by¢ zakonczony,

3/ za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potragcenia kar umownych 2z przystugujgcego
wynagrodzenia.

§12

. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ robdt objetych umowa.

. Zamawiajacy zwota i przystapi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go na
pismie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zakonczenia wszystkich
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robdt w dzienniku budowy, dostarczeniu przez Wykonawce wypetnionego, kompletnego dziennika
budowy oraz ztozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentdw, o ktorych mowa w §3 ust.
2 pkt 19, 20, 21, 22, 23 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbidr koncowy
powinien by¢ dokonany w ciggu 7 dni od daty zwotania i przystgpienia do odbioru koncowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

2/ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od odbioru i zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy.

. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt koncowy odbioru robdt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym
w protokole koncowym odbioru robdt, Zamawiajacy jest uprawniony do usuniecia wad na koszt
Wykonawcy.

. O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajgcy lub inny podmiot

dziatajacy w jego imieniu zawiadomi Wykonawce na piSmie z podaniem terminu ich usuniecia, ktory
nie powinien by¢ krétszy niz 7 dni, a w przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy
usunie wady obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce. Rozpoczecie przez Wykonawce
usuwania wad powinno nastgpi¢ niezwtocznie w przypadku pilnej potrzeby ich usuniecia okreslonej
W wezwaniu przez Zamawiajgcego.

. Odbidr po okresie rekojmi za wady i gwarancji oraz ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastgpi w

ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez jego
podwykonawcow.

. Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jakosci

wymogom przewidzianym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz wymogdw okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli jakosci robdt i materiatdw uzytych przez Wykonawce
do realizacji zaméwienia.

10.Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca na biezgco zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatldw nastepujgce dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobate
techniczna, deklaracje zgodnosci z Polska Normg albo aprobatg techniczna.

§13

. Jezeli Zamawiajagcy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystgpi do

odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez
siebie komisje zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego listem poleconym.

. Protokdt, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT i Zzadania zaptaty

wynagrodzenia.

Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 10% liczac od tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa W 84 ust. 1 o ile pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot
Zamawiajgcy odstapi od rozpoczecia czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy.

§14

. W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do przyjecia terenu budowy w terminie 7 dni liczac od

dnia wskazanego w §3 ust. 1 pkt 2 nin. umowy lub nierozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym
na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktorej mowa w §11 ust. 1 pkt 4.

W przypadku przerwy w robotach trwajacej powyzej 14 dni, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa
w 8§11 ust. 1 pkt 4.

Jezeli opdznienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego jest
wieksze niz 30 dni, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 10% wartosci robot,
ktore nie zostaly zrealizowane zgodnie z harmonogramem, lub odstgpi¢ od umowy w terminie
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natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktdrej mowa w §11 ust. 1
pkt 4.

4. Jezeli nie zostang zrealizowane i prawidlowo zafakturowane na 7 dni przed zakonczeniem roku,
roboty zgodnie ze zdolnosciami finansowymi Zamawiajgcego na warto$¢ okre$long w danym roku
kalendarzowym, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 10% wartosci robdt, ktdre
nie zostaly zrealizowane i zafakturowane zgodnie ze zdolnosciami finansowymi Zamawiajgcego
w danym roku.

5. Jezeli Wykonawca nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego przedstawienia lub
realizacji jego postanowien Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym
na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktdrej mowa w §11 ust. 1 pkt 4.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca natychmiast wstrzyma
wykonywanie robot oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym oraz sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot
przerwanych w/g stanu na dzien odstgpienia przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
nie stanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

8. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca w terminie 14 dni zgtosi, aby
Zamawiajgcy dokonat odbioru robdt przerwanych, robdt zabezpieczajgcych oraz terenu budowy
przekazujgc wczesniej wszystkie znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty.

9. Jezeli Wykonawca mimo odstgpienia od umowy nie przystgpi do niezwlocznego zabezpieczenia
przerwanych robdt i nie sporzadzi szczegétowego protokotu inwentaryzacji robdt przerwanych wg
stanu na dzien odstgpienia, Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt Wykonawcy.

10.Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z winy ktorej
nastagpito odstgpienie od umowy.

8§15

1. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidiowe wypetnienie swych
odpowiednich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie
niewypetnienie lub nieprawidtowe wypetnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity wyzszej.

2. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajagcy poza kontrolg, dziataniami lub
powstrzymaniem sie od dziatan przez strone, ktdrego nie sposdb byto przewidzie¢ ani unikngc,
ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowigce site wyzszg dla
celéw niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit
przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania
podmiotow majgcych wptyw na wykonanie niniejszej umowy, a ktdrych dziatalnosc jest niezalezna
od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sie poinformowac strone druga o przypadkach
i charakterze sity wyzszej, ktére mogtyby mie¢ wptyw na wypetnienie ich wzajemnych zobowigzan
i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdyby okoliczno$¢ sity wyzszej bedzie trwata dtuzej niz 14 dni, kazda ze stron bedzie
uprawniona do odstagpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych
wystgpienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mdgt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma
obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu
Inspektora nadzoru oraz opracowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
przedmiotu umowy.

816
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu
zakonczenia robdt co najmniej o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdZnieniu robot
w przypadku:
1/ wystgpienia koniecznosci udzielenia wykonawcy zamodwien dodatkowych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.
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2/ wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych /w tym istotne wady dokumentaciji/,
zamiennych lub zaniechanych, ktére wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy.

3/ wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robot majgcych wptyw na termin wykonania robot.

4/ wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacj
prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkdéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, poprzez zmiane sposobu wykonania
przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przediuzenie terminu
zakonczenia robot w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegdlnosci:
pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzeh nowszej generacji lub nowszej technologii
wykonania robot umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji.

3/ wystgpienia odbiegajagcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktdre mogg skutkowac¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

4/ wystgpienia odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

5/ koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych.

6/ wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towardw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz
12 miesiecy.

3. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na pismie za obopding zgoda stron w formie
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajacych z ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

§17
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164).

§18

1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej
stronie niniejszej umowy.

2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pisSmie o tym
fakcie druga strone.

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2 obcigzaja
strone, ktdra nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

4. Korespondencja wystana listem poleconym lub pocztg kurierska na adres podany na wstepie
niniejszej umowy jest uwazana za doreczona.

8§19
1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien. Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do
dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu
postanowienia nieskutecznego.

Budowa sali sportowej, przy SP6 w Szczecinku

11



2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na
piSmie” lub ,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane
komputerowo wystane listem poleconym.

§20
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane,
strony zobowigzujg sie rozwigzywac polubownie, dziatajgc w dobrej wierze i w poszanowaniu
stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego w terminie 15 dni od
poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadzg spdr pod rozstrzygniecie
wiasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego, sagdowi powszechnemu.

§21
Integralng czescig umowy jest specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie sali sportowej, przy Szkole
Podstawowej Nr 6 w Szczecinku oraz Oferta Wykonawcy.

§22
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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