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PROJEKT pn. ,,Rozw6j szczecineckiego produktu turystycznego poprzez budowe wielofunkcyjnego pomostu statego na jeziorze
Trzesiecko” UBIEGA SIE O DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIE],
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UMOWA
1.7013.3.1.2017

w dniu ...-...-2017 r. w Szczecinku pomiedzy Miastem Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-00 Szczecinek,
Urzad Miasta Szczecinek zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez
Burmistrza Miasta Szczecinek w imieniu ktorego dziata:

1. Daniel Rak - Zastepca Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Grzegorza Kofomyckiego -
Skarbnika Miasta

............................................................. zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawca”,

zosta’fa zawarta umowa o nastepujacej tresci:
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1. Na podstawie protokotu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego z dnia ...-...-2017 r. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zgodnie z projektem budowlanym wraz z wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdt, pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej nastepujacy zakres robot:
Wykonanie i oddanie przewidzianego w umowie obiektu pomostu statego na jeziorze Trzesiecko
w Szczecinku oraz usuniecie jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt budowlanych
oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci, ktory bedzie mogt samoistnie spetniaé
funkcje gospodarczg lub techniczng w zakresie:

1.1.Zagospodarowanie terenu — Projekt budowlany,

1.2.Architektura pomostu statego z przyczétkami — Projekt budowlany,

1.3.Architektura i konstrukcja przebudowy przyczotka — Projekt budowlany,

1.4.Geotechniczne warunki posadowienia,

1.5.0perat wodnoprawny,

1.6.Zagospodarowanie terenu — Projekt wykonawczy,

1.7.Zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne - Projekt wykonawczy,

1.8.Architektura pomostu statego z przyczétkami — Projekt wykonawczy,

1.9.Rozbidrki pomostu ptywajacego i dalb cumowniczych - Projekt wykonawczy,

1.10. Architektura i konstrukcja przebudowy przyczdtka — Projekt wykonawczy,

1.11. Konstrukcja pomostu statego z przyczotkami — Projekt wykonawczy,

1.12. Suplement konstrukcji — zmiana Srednicy stalowych pali rurowych.

1.13. UWAGA: Zamawiajacy odda do dyspozycji wykonawcy rury stalowe &410x8,0 mm,
w odcinkach 5-8 m, (zmiana S$rednicy z rur J273x8,0 mm) do wykorzystania na
pale stalowe. Wykonawca odbierze rury z miejsca sktadowania odlegtego o okoto 3
km od terenu budowy oraz dokona czynnosci okreslonych w suplemencie
konstrukcji.

1.14. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych robdt budowlanych
w okresie od 20-07-2017 r. do 24-07-2017 r.

1.15. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest udostepnic w okresie wskazanym
w pkt 1.14, catkowicie wolny od sprzetu i materiatéw budowlanych oraz uporzadkowany
i dostepny dla osdb trzecich teren oznaczony na zataczniku graficznym.

1.16. Wywigzanie sie w imieniu zamawiajgcego z obowigzkéw wynikajacych z treSci pisma znak
ZArch.K.5152.712.2015.M] z dnia 21-12-2015 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie.

1.17. Zawiadomienie w imieniu zamawiajgcego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Szczecinku o zakonczeniu budowy i niewniesieniu sprzeciwu do ww. zawiadomienia.
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. Projekt ,Rozwoj szczecineckiego produktu turystycznego poprzez budowe
wielofunkcyjnego pomostu statego na jeziorze Trzesiecko”, ubiega sie o dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 — 2020
- Dziatanie 4.9 Rozwdj zasobow endogenicznych.

. Szczegotowy zakres robot, o ktdrym mowa w ust. 1 okreSla projekt budowlany wraz
z wykonawczym i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot stanowigce zatgcznik do
umowy.

. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajgcemu bedzie catkowicie zgodny
z umowg i bedzie odpowiadac potrzebom, dla ktdrych jest przewidziany.

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych wszystkie czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, z wytaczeniem
czynnosci  wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikéw robdt, polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z pdzn. zm.).

. Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przedmiar robot jest
tylko materialem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac
i przewidywanych wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia. Roboty nie ujete w przedmiarze robot, a wystepujace w projekcie
budowlanym wraz z wykonawczym Ilub 2z nich wynikajagce nie s3 robotami
dodatkowymi. W  przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robot
i projektem budowlanym wraz z wykonawczym decydujacy dla ustalenia zakresu robot
jest projekt budowlany wraz z wykonawczym. Wykonawca nie moze zadac zaplaty
dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie realizacji inwestycji okaze sig, iz nie
uwzglednit on elementow opisanych w projekcie budowlanym wraz z wykonawczym.

§2

. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:

1/rozpoczecie robot - od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy - ...-04-2017 r.
2/zakonczenie robot - przekazanie Zamawiajgcemu obiektu, o ktérym mowa w §1 ust. 1 po
zawiadomieniu w imieniu zamawiajgcego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Szczecinku o zakonczeniu budowy i niewniesieniu sprzeciwu do ww. zawiadomienia - ...-...-2018 r.
Terminy szczegdtowe realizacji robdt okresla harmonogram rzeczowo-finansowy robdt stanowigcy
zalacznik do umowy (zdolnosci finansowe Zamawiajgcego w 2017 roku wynoszg 1.700.000,00 zi).

. Terminem zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1 jest dzien sporzadzenia Protokotu
Koncowego Odbioru Robdt.
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. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) Przekazania Wykonawcy w dniu ...-04-2017 r. dokumentacji projektowej dotyczacej
przedmiotu umowy.

2) Przekazania Wykonawcy w dniu ...-04-2017 r. terenu budowy.

3) Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia ilosci i jakosci robot
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

4) Przejecia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych przez niego
robot czesciowych w terminie 7 dni liczac od daty zgtoszenia ich wykonania.

5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

6) Odbioru przedmiotu umowy.

7) Zaptaty umoéwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Wykonania przedmiotu umowy.

2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt terenu
budowy oraz podjecie niezbednych Srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi przez osoby
nieuprawnione.
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3) Utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach przylegtych,
a w przypadku robét liniowych systematycznego zagospodarowywania tych terenow.

4) Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu terenu budowy.
Podjecia $rodkow zapobiegawczych wymaganych przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw
wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowac zaktocenia
lub szkody wynikajace z prowadzenia robdt.

5) Zapewnienia, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robdt branzowych fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

6) Zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej.

7) Wytyczenia geodezyjnego obiektdw w terenie oraz ochrone punktdw pomiarowych
i wysokosciowych na wiasny koszt.

8) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych /w szczegdlnosci kierownik budowy/.

9) Poniesienia kosztow wszelkich prob tacznie z mediami do ich wykonania oraz na potrzeby

budowy.
10) Zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych.
11) Poniesienia kosztéw gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpaddw

niebezpiecznych.

12) Zastosowania do wykonania przedmiotu umowy dostarczonych przez siebie fabrycznie nowych
materiatow i urzadzen, odpowiadajgcych pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla
wyrobdw mogacych by¢ wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
oraz przewidzianych w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody od Inspektora nadzoru na
ich wbudowanie poprzez przedstawienie do zatwierdzenia: dla wyrobow posiadajgcych
oznakowanie CE-deklaracje wtasciwosci uzytkowych, dla wyrobow posiadajgcych oznakowanie
B- krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng przed ich
wbudowaniem.

13) Sporzadzenia na kazdy wyrdb budowlany przed wbudowaniem wniosku materiatowego
i uzyskanie na niego zatwierdzenia od Inspektora nadzoru.

14) Zagospodarowania na budowie odzyskanych materiatdw i urzadzen z rozbidrki, oczyszczenia
ich, przedstawienia ich spisu oraz wywiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
w sposob wykluczajgcy mozliwosc¢ ich uszkodzenia.

15) Stosowania sie do zalecen Zamawiajgcego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji
i wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.

16) Skompletowania wszystkich wynikéw badan, pomiardw, operatéw geodezyjnych, $wiadectw
jakosci, deklaracji wtasciwosci uzytkowych, krajowych deklaracji zgodnosci z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematdw, instrukcji obstugi i eksploatagiji
instalacji oraz urzadzen, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpaddéw niebezpiecznych
przed zgtoszeniem robdt do odbioru — 1 egz.

17) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujacych w sposdb
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robdt
-1 egz.

18) Wykonania na wiasny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 1 egz.

19) Wykonania na wiasny koszt dodatkowych rysunkdw powykonawczych z zaznaczeniem
ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego — 3 egz.

20) Zawiadomienia w imieniu Zamawiajgcego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Szczecinku o zakonczeniu budowy i niewniesieniu sprzeciwu do ww. zawiadomienia.

21) Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajgcym.

22) Wykonania dodatkowych badan, préb, pomiardw Ilub ekspertyz na wiasny koszt
W porozumieniu z Zamawiajgcym w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci
robodt lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow negatywnych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dla potwierdzenia
badan jakosci robdt, przedtozonych przez Wykonawce.

23) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbiordw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru.
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24) Prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, p.poz.
i ochrony $rodowiska.

25) Doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wiasciwego
zagospodarowania terendw przylegtych przed zgtoszeniem robot do odbioru.

26) Ubezpieczenia na wiasny koszt budowy i robot z tytutu ryzyk budowlanych i szkdd, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej od chwili przejecia terenu budowy do czasu
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu do eksploatacji z sumg ubezpieczenia nie
nizszg niz cena ofertowa brutto.

27) Powiadomienia witascicieli nieruchomosci w obszarze oddzialywania obiektu o planowanym
rozpoczeciu robot budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.

28) Powiadomienia na piSmie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomosci
0 zamierzonym wejsciu na dany teren oraz po wykonaniu robdt uzyskania od wiascicieli
pisemnych oswiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

29) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

30) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Programu zapewnienia jakosci.

31) Sporzadzenia Programow naprawczych w przypadku wystgpienia nienalezytego wykonywania
umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu.

32) Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreSlonych
podczas przegladu przez caly okres rekojmi za wady i gwarangji.

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajagcego o wystgpieniu

zdarzen lub okolicznosci, ktdére moga utrudni¢ terminowa realizacje czesci lub catosci przedmiotu

umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty wystgpienia zdarzenia lub okolicznosci.

. Wykonawca os$wiadcza, Ze szczegotowo zapoznat sie z projektem budowlanym wraz

z wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt dotyczacymi przedmiotu

umowy i nie wnosi uwag.

. W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych, Wykonawca

zobowigzany jest, na wiasny koszt, do opracowania szczegdtowych projektdw wykonawczych

i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji, w tym autora

projektu podstawowego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie

dysponowat personelem posiadajgcym wymagane kwalifikacje i uprawnienia w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezyta starannoscia.

§4
. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: vvvvvvevnnnrreeeeeesernnnns Zt netto + VAT (SIOWNIE: ..ovivvirrrrieeee e ssnrrreeee e e esnnreens zt
+ VAT), tj. facznie ..o, zt brutto (stownie: ................. zt brutto).

. Strony stwierdzajg, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato poprawnie okreslone
z petng odpowiedzialnoscig Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczajace przez caty
czas trwania umowy wraz z okresem rekojmi za wady i gwarancji jakosci bez mozliwosci jego
zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia
ryczattowego zgodnie z art. 632 k.c.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy wg umowy
i wszystko, co konieczne dla wiasciwej realizacji i oddania Zamawiajacemu przedmiotu zamowienia
oraz niezwtocznego usuniecia  wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

. Wykonanie ewentualnych robdt dodatkowych w stosunku do projektu budowlanego wraz
z wykonawczym moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy. Wymagajg one uprzedniego spisania
protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go
przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu aneksu. W przypadku wykonania przez Wykonawce robot
dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy nie ma
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Roboty nie ujete w przedmiarze
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robdt, a wystepujace w projekcie budowlanym wraz z wykonawczym lub z niego wynikajace, nie sg
robotami dodatkowymi.

. Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajgcego w stosunku do projektu budowlanego wraz
z wykonawczym zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczaltowego, kosztorysem
dodatkowym, w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji odpowiednie katalogi
np. KNR zaakceptowane przez Zamawiajacego i n/w wskazniki cenotwdrcze:

a/ robocizna - ... Z/godz.

b/ materiaty - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji
w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

¢/ sprzet - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji
w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

d/ koszty posrednie /R+S/ - %

e/ koszty zakupu /M/ - %

f/ zysk /R+S+Kp/ . %

g/ plus podatek VAT w/g ObOWIE]ZU]E]CYCh przepisow

. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlanego wraz z wykonawczym
wymagajg uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu aneksu. Zostang rozliczone
w formie wynagrodzenia ryczattowego, kosztorysem zamiennym sporzgdzonym w oparciu
o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane
przez Zamawiajgcego i zastosowaniu wskaznikdw cenotworczych, o ktdrych mowa w §4 ust. 4
z korekta wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1
w przypadku wykonania robot zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w kosztorysie ofertowym
lub ich zaniechaniu.

. Zamoéwienia polegajace na powtdrzeniu podobnych ustug lub robdt budowlanych, stanowiace nie
wiecej niz 10% wartosci zamowienia podstawowego, zostang rozliczone w formie wynagrodzenia
ryczattowego, na zasadach okreslonych jak w §4 ust. 4. Wymagajg one uprzedniego spisania
protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go
przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu umowy po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

. Roboty niezbedne, w stosunku do projektu budowlanego wraz z wykonawczym, do usuniecia wad
dokumentacji projektowej s przedmiotem umowy, a wiec sg przedmiotem zamowienia
podstawowego i zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego na zasadach okreslonych
jak w §4 ust. 5.

85
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane ..................
Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujagcych  robot  budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury VAT,
b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dluzszy niz termin okreslony
w harmonogramie robot w umowie zawartej przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,
d) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli:
- zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane lub
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

- przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia w przypadku przediozenia
projektu umowy niespetniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pismie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz 7 dni
przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez podwykonawce.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemny sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy
niespetniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
od dnia zawarcia poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane
w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dluzsze niz 30 dni, z wylaczeniem umodw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego . ........... zt brutto.

Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow,
a w przypadku projektu umowy przedkltadanego przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce wymagane jest dolgczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§6
Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy $wiadczacy ustugi bedg w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z pdzn. zm.).
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Kazdorazowo na zadanie zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie przedtozyé
o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci lub
przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez wykonawce lub podwykonawce
z pracownikami $wiadczacymi ustugi. Kopie uméw powinny zostaé zanonimizowane w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Nieprzedtozenie przez wykonawce o$wiadczenia lub kopii umoéw zawartych przez wykonawce lub
podwykonawce z pracownikami $wiadczacymi ustugi w terminie wskazanym przez zamawiajgcego
zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw
$wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.

Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikdw Swiadczacych ustugi na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, wykonawca zapfaci zamawiajgcemu kary umowne
w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez
zamawiajgcego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
pracownikow Swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby wymaganych pracownikdow $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace wskazanej przez zamawiajgcego w SIWZ.

§7

. Strony ustalaja, Zze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie
faktur VAT (przejsciowych) do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego po protokolarnym
odbiorze przez Zamawiajacego danej czesci robdt objetych umowa. Rozliczenia za wykonane roboty
beda dokonywane powykonawczo, miesiecznie, na koniec miesigca.

. Podstawg wystawienia faktury VAT (przejsciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy
i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokét odbioru czesci robot.

. Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastapi po odbiorze koncowym robot
objetych umowg potwierdzonych protokotem koncowym odbioru robét.

. Niedostarczenie dokumentow, o ktdrych mowa w §3 ust. 2 pkt 16, 17, 18, 19, 20 sprawdzonych
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych skutkuje
odstgpieniem Zamawiajgcego od odbioru robot z winy Wykonawcy.

. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

88

. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego
na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.

. Faktury VAT (przejsciowe) prawidlowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi beda
ptatne w ciggu 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajgcemu.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. Ma ono postac
o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia
przez wykonawce badz potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wstrzymuje sie wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
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5. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

6. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa powyzej, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7. Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce robot
budowlanych, dostaw lub ustug.

8. Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.0Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z umowy Zamawiajgcego
z Wykonawca. W przypadku réznic w wartosciach za wykonane roboty pomiedzy umowa
Zamawiajgcego z Wykonawca, a umowg Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca
Zamawiajacy uzna i wypfaci podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych
umowg zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawca.

11.W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur VAT w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawionej faktury VAT os$wiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdw potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury VAT
zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

12.Do faktury VAT (koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dofaczy oswiadczenia
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.

13.Faktura VAT (koncowa) prawidtowo wystawiona, spetniajgca wszystkie warunki wynikajgce z nin.
umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokotu Koncowego Odbioru Robdt i bedzie ptatna
w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu.

14.Numer identyfikacyjny VAT:

1/ Zamawiajgcego - 673-00-10-209
2/ Wykonawcy T e

89

1. Nadzdr inwestorski nad wykonaniem robdt z ramienia Zamawiajacego bedzie pehnit:

2. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotdw odbioru oraz dokumentagji
rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od daty ich otrzymania.

3. Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie petnit:

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminéw wykonania
robot zanikowych oraz ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie
przez Inspektora nadzoru.
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§10
Wykonawca wnidst w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
ustalonej przez Zamawiajgcego wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto tj. ............ ,00 zi,

stownie: ..o
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...........cceeeveneeee
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarangji
bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze
zadanie.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane w wysokosci 70% wartosci
zabezpieczenia, natomiast 30% nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywato od dnia podpisania umowy do 30
dnia po terminie wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Po
sporzadzeniu koncowego protokotu odbioru robdét zwigzanych z realizacjg zamdéwienia, a przed
uptywem terminu zaptaty prawidtowo wystawionej na podstawie tego protokotu faktury VAT
(koncowej), Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady na warto$¢ 30% zabezpieczenia gtdwnego, o ktorym mowa w ust. 1, ktdre bedzie
obowigzywato od uptywu terminu obowigzywania zabezpieczenia gtdwnego az do terminu
wygasniecia okresu rekojmi za wady i zostanie zwrédcone Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30% zabezpieczenia
w okreSlonym powyzej terminie, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kwoty
nowego zabezpieczenia z faktury VAT (koncowej). Bedzie ono przechowywane az do terminu
wygasniecia okresu rekojmi za wady i zostanie zwrédcone Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.
. Zamawiajacy oswiadcza, Zze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty za wykonane
roboty.

8§11

. Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
okreslonego w §1 na okres ... miesiecy. Okres rekojmi za wady ulega odpowiednio przedtuzeniu
0 czas trwania napraw.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy okreSlony w §1 gwarangji

jakosci j.n:

a/ roboty budowlane - ... miesiecy

b/ roboty sanitarne - ... miesiecy

¢/ roboty elektryczne - ... miesiecy

d/ zamontowane materiaty i urzadzenia - wg gwarangji producenta, jednak nie mniej niz ...

miesiecy od daty zakonczenia odbioru koncowego.

Zapewnienie na koszt Wykonawcy pielegnacji zieleni przez okres 2 lat od dnia sporzadzenia
protokotu koncowego odbioru robot.

. Odbiory czesciowe nie wytgczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci.

. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we
wskazanym terminie, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

. Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy protokotem koncowym odbioru robot.
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. Uprawnionym do egzekwowania wszelkich warunkow rekojmi za wady i gwarangji jakosci oprdocz
Zamawiajgcego bedzie rowniez jego jednostka organizacyjna Samorzadowa Agencja Promocji
i Kultury w Szczecinku.

§12

. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty
kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci jn.:

1/ za opdznienie Wykonawcy w odbiorze od Zamawiajacego terenu budowy w wysokosci 0,30%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2/ za opodznienie Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w wysokosci
0,30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

3/ za opdznienie Wykonawcy w rozpoczeciu usuwania wad lub opdznienie w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady i gwarancji w wysokosci 0,30%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od
dnia wyznaczonego na rozpoczecie usuwania lub usuniecie wad,

4/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1.

5/ za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

6/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wymaganej przez Zamawiajacego w wysokosci 2.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

. Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn.:

1/ za opOdznienie Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,30% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2/ za opOznienie Zamawiajgcego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,30% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1  za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktdrym odbidr powinien by¢ zakonczony,

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z przystugujacego
wynagrodzenia.

§13

. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ robdt objetych umowa.

. Zamawiajacy zwota i przystgpi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go na
pismie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zakonczenia wszystkich
robdt w dzienniku budowy, dostarczeniu przez Wykonawce wypetnionego, kompletnego dziennika
budowy oraz ztozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentdw, o ktérych mowa w §3 ust.
2 pkt 16, 17, 18, 19, 20 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbidr koncowy
powinien by¢ dokonany w ciggu 7 dni od daty zwotania i przystgpienia do odbioru koncowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

2/ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie,
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9.

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od odbioru i zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy.

. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt koncowy odbioru robdt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym
w protokole koncowym odbioru robdt, Zamawiajacy jest uprawniony do usuniecia wad na koszt
Wykonawcy.

. O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy lub inny podmiot

dziatajacy w jego imieniu zawiadomi Wykonawce na pisSmie z podaniem terminu ich usuniecia, ktory
nie powinien by¢ krétszy niz 7 dni, a w przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy
usunie wady obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce. Rozpoczecie przez Wykonawce
usuwania wad powinno nastgpi¢ niezwtocznie w przypadku pilnej potrzeby ich usuniecia okreslonej
W wezwaniu przez Zamawiajgcego.

Odbidr po okresie rekojmi za wady i gwarancji oraz ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi
w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez jego

podwykonawcow.

. Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie muszg odpowiada¢ pod wzgledem jakosci

wymogom przewidzianym dla wyrobdw mogacych by¢ wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym oraz wymogdow okres$lonych w projekcie budowlanym wraz
z wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli jakosci robdt i materiatdw uzytych przez Wykonawce
do realizacji zamowienia.

10.Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca na biezgco zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatldw nastepujgce dokumenty: dla wyrobow posiadajacych oznakowanie CE
- deklaracje wlasciwosci uzytkowych, dla wyrobdw posiadajagcych oznakowanie B - krajowa
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczna.

§14

. Jezeli Zamawiajagcy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystgpi do

odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez
siebie komisje zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego listem poleconym.

. Protokdt, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT i zadania zaptaty

wynagrodzenia.

Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 10% liczac od tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa W 84 ust. 1 o ile pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt
Zamawiajgcy odstapi od rozpoczecia czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy.

§15

. W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do przyjecia terenu budowy w terminie 7 dni liczac od

dnia wskazanego w §3 ust. 1 pkt 2 nin. umowy lub nierozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym
na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktorej mowa w §12 ust. 1 pkt 4.

. W przypadku przerwy w robotach trwajacej powyzej 14 dni, Zamawiajgcy moze odstagpi¢ od umowy

w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktdrej mowa
w 8§12 ust. 1 pkt 4.

Jezeli opdznienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego jest
wieksze niz 30 dni, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 10% wartosci robot,
ktore nie zostaly zrealizowane zgodnie z harmonogramem, lub odstgpi¢ od umowy w terminie
natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktorej mowa w § 12 ust. 1
pkt 4.

. Jezeli nie zostang zrealizowane i prawidlowo zafakturowane na 7 dni przed zakonczeniem roku,

roboty zgodnie ze zdolnosciami finansowymi Zamawiajgcego na warto$¢ okreslong w danym roku
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kalendarzowym, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 10 % wartosci robdt, ktdre
nie zostaly zrealizowane i zafakturowane zgodnie ze zdolnosciami finansowymi Zamawiajgcego
w danym roku.

5. Jezeli Wykonawca nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego przedstawienia lub
realizacji jego postanowien Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym
na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktorej mowa w §12 ust. 1 pkt 4.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca natychmiast wstrzyma
wykonywanie robot oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym oraz sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot
przerwanych w/g stanu na dzien odstgpienia przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzagdzenia,
nie stanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca w terminie 14 dni zgtosi, aby
Zamawiajgcy dokonat odbioru robdt przerwanych, robdt zabezpieczajgcych oraz terenu budowy
przekazujgc wczesniej wszystkie znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty.

9. Jezeli Wykonawca mimo odstgpienia od umowy nie przystgpi do niezwlocznego zabezpieczenia
przerwanych robdt i nie sporzadzi szczegdtowego protokotu inwentaryzacji robot przerwanych wg
stanu na dzien odstgpienia, Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt Wykonawcy.

10.Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z winy ktorej
nastagpito odstgpienie od umowy.

§16

1. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidlowe wypeltnienie swych
odpowiednich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie
niewypetnienie lub nieprawidtowe wypetnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity wyzszej.

2. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajgcy poza kontrolg, dziataniami lub
powstrzymaniem sie od dziatan przez strone, ktdrego nie sposdb bylo przewidzie¢ ani unikngg,
ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowigce site wyzszag dla
celdow niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit
przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dziatania rzagdowe i administracyjne oraz dziatania
podmiotow majacych wptyw na wykonanie niniejszej umowy, a ktorych dziatalnosc jest niezalezna
od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sie poinformowac strone drugg o przypadkach
i charakterze sity wyzszej, ktdre mogtyby mie¢ wptyw na wypetnienie ich wzajemnych zobowigzan
i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdyby okolicznos¢ sity wyzszej bedzie trwata dtuzej niz 14 dni, kazda ze stron bedzie
uprawniona do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych
wystgpienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma
obowigzek niezwlocznie powiadomi¢c o tym Zamawiajacego lub dzialajacego w jego imieniu
Inspektora nadzoru oraz opracowac i przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
przedmiotu umowy.

§17
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu
zakonczenia robot co najmniej o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu robot
w przypadku:
1/ wystgpienia koniecznosci udzielenia wykonawcy zamodwien dodatkowych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.
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2/ wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacji/,
zamiennych lub zaniechanych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy.

3/ wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robot majacych wptyw na termin wykonania robot.

4/ wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtlowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacj
prac okre$lonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, poprzez zmiane sposobu wykonania
przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy Ilub poprzez przedtuzenie terminu
zakonczenia robot w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegodlnosci:
pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii
wykonania robot umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji.

3/ wystgpienia odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktére moga skutkowac w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

4/ wystgpienia odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

5/ koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych.

6/ wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towardw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na
koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres diuzszy niz
12 miesiecy.

. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgoda stron w formie
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajgcych z ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.).

§18

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z pdzn. zm.).

8§19

. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej
stronie niniejszej umowy.

. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie o tym
fakcie drugg strone.

. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2 obcigzaja
strone, ktora nie dopenita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

. Korespondencja wysfana listem poleconym lub poczta kurierskg na adres podany na wstepie
niniejszej umowy jest uwazana za doreczonag.
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§20

1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien. Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do
dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu
postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, Zze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na
pismie” lub ,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane
komputerowo wysfane listem poleconym.

§21
Wszelkie ewentualne spory wynikajgce z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane,
strony zobowigzujg sie rozwigzywac polubownie, dziatajagc w dobrej wierze i w poszanowaniu
stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego w terminie 15 dni od
poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadza spdr pod rozstrzygniecie
wihasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego, sagdowi powszechnemu.

§22
Integralng czescig umowy jest specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia o udzielenie zamowienia
publicznego wraz z wyjasnieniami w trybie przetargu nieograniczconego na wykonanie
wielofunkcyjnego pomostu statego na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku oraz Oferta Wykonawcy.

§23
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAIJACY WYKONAWCA
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