UMOWA
1.7013.29.1.2018

w dniu ...-...-2018 r. w Szczecinku pomiedzy Miastem Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek -
Urzedem Miasta Szczecinek zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez
Burmistrza Miasta Szczecinek w imieniu ktorego dziata:

1. Daniel Rak - Zastepca Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Grzegorza Kofomyckiego -
Skarbnika Miasta

oraz Szczecinecka Spotdzielnig Mieszkaniowa w Szczecinku, ul. Warcistawa IV 14a, 78-400 Szczecinek,
zwang w dalszej tresci umowy ,Spdtdzielnig”, reprezentowang przez:

1. Barbara Kucab - Prezes Zarzadu
2. Tomasz Gabriel - Zastepca Prezesa Zarzadu
PR TP PP PP PPPUPUPPPTP

............................................................. zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawca”,

ettt enene
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie protokotu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego z dnia ...-...-2018 r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zgodnie z projektem budowlanym wraz z wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych, pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej nastepujacy zakres robot:
Wykonanie i oddanie przewidzianej w umowie rozbudowy z przebudowa istniejgcego obiektu boiska
wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych przy ul. Potczynskiej w Szczecinku oraz usuniecie jego
wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt budowlanych oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji jakosci, ktory bedzie mdgt samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub
techniczng w zakresie okreslonym w:

1.1.Architektura wg PB,

1.2.Kanalizacja deszczowa wg PB,

1.3.Branza elektryczna wg PB,

1.4.Architektura wg PW

1.5.Kanalizacja deszczowa wg PW,

1.6.Branza elektryczna wg PW,

1.7.STWIORB — wszystkie branze,

1.8.0Opinia geotechniczna,

1.9.Przedmiar robdt — wszystkie branze,

1.10. Zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Szczecinku o zakonczeniu budowy i niewniesienie sprzeciwu do ww. zawiadomienia.

2. Szczegotowy zakres robot, o ktorym mowa w ust. 1 okreSla projekt budowlany wraz
z wykonawczym i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigce
zatgcznik do umowy.

3. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajacemu bedzie catkowicie zgodny
z umowa i bedzie odpowiadaé potrzebom, dla ktdrych jest przewidziany.

4, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych wszystkie czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, z wytgczeniem
czynnosci  wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikdw robdt, polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

5. Przedstawiony do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia przedmiar robét jest
tylko materialem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac
i przewidywanych wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia. Roboty nie ujete w przedmiarze robét, a wystepujace w projekcie
budowlanym wraz z wykonawczym Ilub z nich wynikajace nie sa robotami
dodatkowymi. W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robét i projektem
budowlanym wraz z wykonawczym decydujacy dla ustalenia zakresu robét jest projekt
budowlany wraz z wykonawczym. Wykonawca nie moze zada¢ zaptaty dodatkowego
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wynagrodzenia, jezeli na etapie realizacji inwestycji okaze sie, iz nie uwzglednit on
elementdéw opisanych w projekcie budowlanym wraz z wykonawczym.

§2
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robdt:
1/ rozpoczecie robdt - od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy - ...-...-2018 r.

2/ zakonczenie robot - przekazanie Zamawiajgcemu obiektu, o ktdrym mowa w §1 ust. 1 po
zawiadomieniu w imieniu Zamawiajgcego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Szczecinku o zakonczeniu budowy i niewniesieniu sprzeciwu do ww. zawiadomienia - ...-...-2019 r.
Terminy szczegdtowe realizacji robdt okresla harmonogram rzeczowo-finansowy robdt stanowigcy
zatacznik do umowy (zdolnosci finansowe Zamawiajgcego w 2018 roku wynoszg 200.000,00 zt).

2. Terminem zakonczenia robdt, o ktorym mowa w ust. 1 jest dzien sporzadzenia Protokotu
Konicowego Odbioru Robét.

83
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
1) Przekazania Wykonawcy w dniu ...-...-2018 r. dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotu
umowy.
2) Przekazania Wykonawcy w dniu ...-...-2018 r. terenu budowy.

3) Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia ilosci i jakosci robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Przejecia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonanych przez niego
robdt czesciowych w terminie 7 dni liczac od daty zgtoszenia ich wykonania.

5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

6) Odbioru przedmiotu umowy.

7) Zaptaty uméwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Wykonania przedmiotu umowy.

2) Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt terenu
budowy oraz podjecie niezbednych Srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi przez osoby
nieuprawnione.

3) Utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach przylegtych,
a w przypadku robdt liniowych systematycznego zagospodarowywania tych terendw.

4) Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu terenu budowy.
Podjecia $rodkow zapobiegawczych wymaganych przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw
wiascicieli posesji i budynkdw sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowac zaktdcenia
lub szkody wynikajace z prowadzenia robot.

5) Zapewnienia, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robdt branzowych fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

6) Zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej i geotechniczne;j.

7) Wytyczenia geodezyjnego obiektdw w terenie oraz ochrone punktéw pomiarowych
i wysoko$ciowych na wiasny koszt.

8) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych /w szczegdlnosci kierownik budowy/.

9) Dokonania na witasny koszt rozruchu technologicznego urzadzen.

10) Poniesienia kosztdw wszelkich préb tgcznie z mediami do ich wykonania oraz na potrzeby
budowy.

11) Zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

12) Poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i projektu czasowej organizacji ruchu.

13) Poniesienia kosztéw gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpaddw
niebezpiecznych.

14) Sporzadzenia na kazdy wyrdb budowlany przed dostarczeniem na teren budowy wniosku
materiatowego i uzyskanie na niego zatwierdzenia od Inspektora nadzoru.

15) Zastosowania do wykonania przedmiotu umowy dostarczonych przez siebie fabrycznie nowych
materiatdow i urzadzen, odpowiadajgcych pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla
wyrobdw mogacych by¢ wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
oraz przewidzianych w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody od Inspektora nadzoru na
ich wbudowanie poprzez przedstawienie do zatwierdzenia: dla wyrobow posiadajgcych
oznakowanie CE-deklaracje wiasciwosci uzytkowych, dla wyrobéw posiadajacych oznakowanie
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B - krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng przed ich
wbudowaniem.

16) Zagospodarowania na budowie odzyskanych materiatdw i urzadzen z rozbidrki, oczyszczenia
ich, przedstawienia ich spisu oraz wywiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
w sposob wykluczajgcy mozliwosc ich uszkodzenia.

17) Stosowania sie do zalecen Zamawiajgcego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji
i wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.

18) Umozliwienia wykonania robdt, nie objetych umowa, innym wykonawcom zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

19) Skompletowania wszystkich wynikdw badan, pomiaréw, operatéw geodezyjnych, $wiadectw
jakosci, deklaracji wtasciwosci uzytkowych, krajowych deklaracji zgodnosci z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematdw, instrukcji obstugi i eksploatagji
instalacji oraz urzadzen, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpaddéw niebezpiecznych
przed zgtoszeniem robdt do odbioru — 1 egz.

20) Wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujacych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robdt
-1egz.

21) Wykonania na wlasny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do
panstwowegdo zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 1 egz.

22) Wykonania na wiasny koszt dodatkowych rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem
ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego — 3 egz.

23) Wystepowania w imieniu Zamawiajgcego do organdéw administracyjnych i uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego oswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy oraz poniesienia kosztéw wydawanych opinii i decyzji.

24) Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajgcym.

25) Wykonania dodatkowych badan, préb, pomiaréw Ilub ekspertyz na wiasny koszt
W porozumieniu z Zamawiajagcym w przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci
robdt lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztéw w przypadku wynikéw negatywnych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dla potwierdzenia
badan jakosci robét, przedtozonych przez Wykonawce.

26) Terminowego usuwania wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robot budowlanych, przy
odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi za wady i gwarancji okreslonego w stosownych
protokotach.

27) Prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, p.poz.
i ochrony $rodowiska.

28) Doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wiasciwego
zagospodarowania terendw przylegtych przed zgtoszeniem robot do odbioru.

29) Ubezpieczenia na wiasny koszt budowy i robot z tytutu ryzyk budowlanych i szkéd, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej od chwili przejecia terenu budowy do czasu
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu do eksploatacji z sumg ubezpieczenia nie
nizsza niz cena ofertowa brutto.

30) Powiadomienia wtascicieli nieruchomosci w obszarze oddziatywania obiektu o planowanym
rozpoczeciu robot budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.

31) Powiadomienia na pisSmie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomosci
0 zamierzonym wejsciu na dany teren oraz po wykonaniu robdét uzyskania od wiascicieli
pisemnych o$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

32) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

33) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Programu zapewnienia jakosci.

34) Sporzadzenia Programéw naprawczych w przypadku wystapienia nienalezytego wykonywania
umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu.

35) Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych
podczas przegladu przez caty okres rekojmi za wady i gwarancji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wystgpieniu
zdarzen lub okolicznosci, ktdére moga utrudni¢ terminowg realizacje czesci lub catosci przedmiotu
umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty wystgpienia zdarzenia lub okolicznosci.

4. Wykonawca os$wiadcza, Ze szczegotowo zapoznat sie z projektem budowlanym wraz
z wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczacymi
przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.
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Ul

W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych, Wykonawca
zobowigzany jest, na wiasny koszt, do opracowania szczegdtowych projektéw wykonawczych
i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji, w tym autora
projektu podstawowego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie

dysponowat personelem posiadajgcym wymagane kwalifikacje i uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

84
. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI: ...veeennes zt netto + VAT (Stownie: ......oeveveeeeieinieinienenenenns zt + VAT) . tacznie
............. zt brutto (stownie: ................. zt brutto).

a/ Platnikiem za wykonanie przedmiotu umowy do wysokosci 50% wynagrodzenia jest Miasto
Szczecinek,
b/ Platnikiem za wykonanie przedmiotu umowy do wysokosci 50% wynagrodzenia jest
Spotdzielnia.

. Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zostato poprawnie okreslone

z petng odpowiedzialnoscig Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczajace przez caty
czas trwania umowy wraz z okresem rekojmi za wady i gwarancji jakosci bez mozliwosci jego
zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia
ryczattowego zgodnie z art. 632 k.c.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy wg umowy
i wszystko, co konieczne dla wiasciwej realizacji i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia
oraz niezwlocznego usuniecia  wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

. Wykonanie ewentualnych robdt dodatkowych w stosunku do projektu budowlanego wraz

z wykonawczym moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy. Wymagajg one uprzedniego spisania
protokotu konieczno$ci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go
przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu aneksu. W przypadku wykonania przez Wykonawce robot
dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy nie ma
obowiagzku zapfaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Roboty nie ujete w przedmiarze
robot, a wystepujace w projekcie budowlanym wraz z wykonawczym lub z niego wynikajace, nie sa
robotami dodatkowymi.

. Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajgcego w stosunku do projektu budowlanego wraz

z wykonawczym zostang rozliczcone w formie wynagrodzenia ryczattowego, kosztorysem
dodatkowym, w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji odpowiednie katalogi
np. KNR zaakceptowane przez Zamawiajacego i n/w wskazniki cenotwdrcze:

a/ robocizna - ... zZt/godz.

b/ materiaty - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji
w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

¢/ sprzet - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji
w/g innych ogdlnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

d/ koszty posrednie /R+S/ - %

e/ koszty zakupu /M/ - %

f/ zysk /R+S+Kp/ - %

g/ plus podatek VAT wg obowigzujgcych przepisow

. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlanego wraz z wykonawczym

wymagaja uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu aneksu. Zostang rozliczone
w formie wynagrodzenia ryczattowego, kosztorysem zamiennym sporzadzonym w oparciu
o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane
przez Zamawiajgcego i zastosowaniu wskaznikdw cenotworczych, o ktérych mowa w §4 ust. 4
z korekta wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §4 ust. 1
w przypadku wykonania robdt zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w kosztorysie ofertowym
lub ich zaniechaniu.

. Zamowienia polegajace na powtorzeniu podobnych ustug lub robdt budowlanych, stanowigce nie

wiecej niz 10 % wartosci zamowienia podstawowego, zostang rozliczone w formie wynagrodzenia
ryczattowego, na zasadach okre$lonych jak w §4 ust. 4. Wymagajg one uprzedniego spisania
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10.

11.

protokotu konieczno$ci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go
przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu umowy po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego.

. Roboty niezbedne, w stosunku do projektu budowlanego wraz z wykonawczym, do usuniecia wad

dokumentacji projektowej s przedmiotem umowy, a wiec sg przedmiotem zamowienia
podstawowego i zostang rozliczone w formie wynagrodzenia ryczattowego na zasadach okreslonych
jak w 84 ust. 5.

85
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane ..................
Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujgcych robdt  budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury VAT,
b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dluzszy niz termin okreslony
w harmonogramie robot w umowie zawartej przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,
d)w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli:
- zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane lub
- przedfozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy bez odsetek naleznych podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji robét budowlanych przez podwykonawce powinno byé poprzedzone akceptacja umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia w przypadku przedtozenia
projektu umowy niespetniajacej okreslonych w nin. umowie wymagan.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pismie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz 7 dni
przed dniem rozpoczecia realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemny sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy
niespetniajgcej okreslonych w nin. umowie wymagan.
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12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
od dnia zawarcia poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane
w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dluzsze niz 30 dni, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego . ........... zt brutto.

Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow,
a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce wymagane jest dotagczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

86

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy $wiadczacy ustugi beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

Kazdorazowo na Zzadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie przedtozyc
oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci lub
przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce
z pracownikami $wiadczacymi ustugi. Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczenia lub kopii uméw zawartych przez Wykonawce lub
podwykonawce z pracownikami $wiadczacymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
$wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.

Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisdbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
pracownikdw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby wymaganych pracownikéw $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajgcego w SIWZ.

§7

. Strony ustalaja, Zze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie na podstawie

faktur VAT (przejsciowych) do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego po protokolarnym
odbiorze przez Zamawiajacego danej czesci robdt objetych umowa. Rozliczenia za wykonane roboty
beda dokonywane powykonawczo, miesiecznie, na koniec miesigca.

. Podstawg wystawienia faktury VAT (przejsciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy

i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokdt odbioru czesci robét.

. W protokole odbioru robdt Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli ptatnika i kwote jego

zobowigzania, a faktury bedg kierowane bezposrednio na ptatnikow wskazanych w §4 ust. 1 pkt a
ib.

. Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastgpi po odbiorze koncowym robot

objetych umowg potwierdzonych protokotem koncowym odbioru robét.

. Niedostarczenie dokumentéw, o ktdrych mowa w §3 ust. 2 pkt 19, 20, 21, 22, 23 sprawdzonych

i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych skutkuje
odstgpieniem Zamawiajgcego od odbioru robét z winy Wykonawcy.
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9.

. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§8

. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego

na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.

. Faktury VAT (przejsciowe) prawidtowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi beda

pfatne w ciggu 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu.

. Za prawidtowo wystawiong fakture VAT, rozumie sie fakture zawierajaca nastepujace dane

Nabywcy i Ptatnika:

Nabywca: Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, NIP 673-00-10-209,

Ptatnik: Urzad Miasta Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek.

Nabywca i Platnik: Szczecinecka Spotdzielnia Mieszkaniowa w Szczecinku, ul. Warcistawa IV 14a,
78-400 Szczecinek, NIP 673-000-62-54.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie dowoddow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. Ma ono postac
o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce badz potwierdzenia dokonania przelewu naleznosci na rachunek bankowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wstrzymuje sie wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce robot
budowlanych, dostaw lub ustug.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu

ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z umowy Zamawiajgcego
z Wykonawca. W przypadku réznic w wartosciach za wykonane roboty pomiedzy umowg
Zamawiajacego z Wykonawcg, a umowa Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca
Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT wytgcznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych
umowg zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawca.

12.W przypadku, gdy podwykonawca Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od

Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur VAT w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawionej faktury VAT o$wiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdw potwierdzajgce te okoliczno$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT
zostanie wypfacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
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13.Do faktury VAT (koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej
ptatnosScig koncowa.

14.Faktura VAT (koncowa) prawidtowo wystawiona, spetniajgca wszystkie warunki wynikajace z nin.
umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokotu Koncowego Odbioru Robdt i bedzie ptatna
w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu.

15.Numer identyfikacyjny VAT:
1/ Zamawiajacego - 673-00-10-209
2/ Wykonawcy T,

89

1. Nadzor inwestorski nad wykonaniem robét z ramienia Zamawiajgcego bedzie penit:

2. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia protokotdw odbioru oraz dokumentagji
rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od daty ich otrzymania.

3. Z ramienia Wykonawcy obowiazki kierownika budowy bedzie petnit:

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminéw wykonania
robdt zanikowych oraz ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie
przez Inspektora nadzoru.

§10
1. Wykonawca wnidst w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w ustalonej przez Zamawiajacego wysokosci 10% facznego wynagrodzenia brutto gj. ............ zt,

stownie: ....cccovvveieeeeee
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ......c..ccoevevuenns

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w szczegodlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarangji
bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze
zadanie.

4. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane w wysokosci 70% wartoSci
zabezpieczenia, natomiast 30 % nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywato od dnia podpisania umowy do 30
dnia po terminie wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Po
sporzadzeniu koncowego protokotu odbioru robot zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, a przed
uptywem terminu zapfaty prawidlowo wystawionej na podstawie tego protokotu faktury VAT
(koncowej), Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady na wartos¢ 30% zabezpieczenia gtdwnego, o ktorym mowa w ust. 1, ktére bedzie
obowigzywato od uptywu terminu obowigzywania zabezpieczenia gtdwnego az do terminu
wygasniecia okresu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30% zabezpieczenia
w okre$lonym powyzej terminie, Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potrgcenia kwoty
nowego zabezpieczenia z faktury VAT (koncowej). Bedzie ono przechowywane az do terminu
wygasniecia okresu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.

6. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty za wykonane
roboty.

811
1. Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
okreslonego w §1 na okres ... miesiecy. Okres rekojmi za wady ulega odpowiednio przedtuzeniu
0 czas trwania napraw.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w §1 gwarancji
jakosci jn.:
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a/ roboty budowlane - ... miesiecy

b/ roboty sanitarne - ... miesiecy
¢/ roboty elektryczne - ... miesiecy
d/ zamontowane materialy i urzadzenia - wg gwarangji producenta, jednak nie mniej niz ...

miesiecy od daty zakonczenia odbioru koncowego.

. Odbiory czeSciowe nie wytaczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
i gwarangji jakosci.

. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we
wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutlu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

. Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy protokotem koncowym odbioru robat.

. Uprawnionym do egzekwowania wszelkich warunkéw rekojmi za wady i gwarangji jakosci oprécz
Zamawiajgcego bedzie réwniez Spotdzielnia.

812

. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty
kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci jn.:

1/ za opdznienie Wykonawcy w odbiorze od Zamawiajgcego terenu budowy w wysokosci 0,30%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia,

2/ za opodznienie Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w wysokosci
0,30 % facznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

3/ za opdznienie Wykonawcy w rozpoczeciu usuwania wad lub opdZnienie w usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt budowlanych, przy odbiorze koncowym lub w okresie
rekojmi za wady i gwarancji w wysokosci 0,30% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
84 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na rozpoczecie usuwania lub
usuniecie wad,

4/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1.,

5/ za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

6/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wymaganej przez Zamawiajacego w wysokosci 2.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

. Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci jn.:

1/ za opdznienie Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,30% facznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2/ za opOznienie Zamawiajgcego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,30% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktdrym odbidr powinien by¢ zakonczony,

3/ za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potragcenia kar umownych 2z przystugujgcego
wynagrodzenia.

§13

. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ robdt objetych umowa.

. Zamawiajacy zwota i przystapi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go na
pismie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zakonczenia wszystkich
robot w dzienniku budowy, dostarczeniu przez Wykonawce wypetnionego, kompletnego dziennika
budowy oraz ztozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentdw, o ktorych mowa w §3 ust.
2 pkt 19, 20, 21, 22, 23 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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9.

Odbidr kornicowy powinien by¢ dokonany w ciggu 7 dni od daty zwotania i przystgpienia do odbioru
koncowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

2/ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢é wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy.

. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét koncowy odbioru robdt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym
w protokole koncowym odbioru robdt, Zamawiajacy jest uprawniony do usuniecia wad na koszt
Wykonawcy.

O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajgcy lub inny podmiot
dziatajacy w jego imieniu zawiadomi Wykonawce na piSmie z podaniem terminu ich usuniecia, ktory
nie powinien by¢ krotszy niz 7 dni, a w przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy
usunie wady obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce. Rozpoczecie przez Wykonawce
usuwania wad powinno nastgpi¢ niezwtocznie w przypadku pilnej potrzeby ich usuniecia okreslonej
W wezwaniu przez Zamawiajgcego.

Odbidr po okresie rekojmi za wady i gwarancji oraz ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastgpi
w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez jego

podwykonawcow.

. Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem jakosci

wymogom przewidzianym dla wyrobdw mogacych by¢ wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym oraz wymogdow okres$lonych w projekcie budowlanym wraz
z wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli jakosci robdt i materiatow uzytych przez Wykonawce
do realizacji zamowienia.

10.Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca na biezgco zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatdw nastepujgce dokumenty: dla wyrobdw posiadajacych oznakowanie
CE - deklaracje wiasciwosci uzytkowych, dla wyroboéw posiadajgcych oznakowanie B - krajowa
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczna.

§14

. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystgpi do

odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powofang przez
siebie komisje zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego listem poleconym.

. Protokdt, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT i zadania zaptaty

wynagrodzenia.

Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 10% liczac od tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa W 84 ust. 1 o ile pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt
Zamawiajgcy odstapi od rozpoczecia czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy.

§15

. W przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do przyjecia terenu budowy w terminie 7 dni liczac od

dnia wskazanego w §3 ust. 1 pkt 2 nin. umowy lub nierozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym
na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w §12 ust. 1 pkt 4.

W przypadku przerwy w robotach trwajacej powyzej 14 dni, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa
w §12 ust. 1 pkt 4.

Jezeli opdznienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego jest
wieksze niz 30 dni, Zamawiajacy kazdorazowo jednak nie czesciej niz co trzy miesigce, moze
naliczy¢ kare umowng w wysokosci 10% wartosci robot, ktdre nie zostaty zrealizowane zgodnie
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z harmonogramem, lub odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy,
oraz naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w §12 ust. 1 pkt 4.

4. Jezeli nie zostang zrealizowane i prawidlowo zafakturowane na 7 dni przed zakonczeniem roku,
roboty zgodnie ze zdolnosciami finansowymi Zamawiajgcego na warto$¢ okreslong w danym roku
kalendarzowym, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 10% wartosci robot, ktdre
nie zostaly zrealizowane i zafakturowane zgodnie ze zdolnosciami finansowymi Zamawiajgcego
w danym roku.

5. Jezeli Wykonawca nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez
Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego przedstawienia lub
realizacji jego postanowien Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym
na koszt Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w §12 ust. 1 pkt 4.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca natychmiast wstrzyma
wykonywanie robot oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym oraz sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot
przerwanych wg stanu na dzien odstgpienia przy udziale Inspektora Nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcego.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
nie stanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

8. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca w terminie 14 dni zgtosi, aby
Zamawiajgcy dokonat odbioru robdt przerwanych, robdt zabezpieczajgcych oraz terenu budowy
przekazujgc wczesniej wszystkie znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty.

9. Jezeli Wykonawca mimo odstgpienia od umowy nie przystapi do niezwtocznego zabezpieczenia
przerwanych robdt i nie sporzadzi szczegétowego protokotu inwentaryzacji robdt przerwanych wg
stanu na dzien odstgpienia, Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt Wykonawcy.

10.Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z winy ktorej
nastagpito odstgpienie od umowy.

816

1. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidiowe wypetnienie swych
odpowiednich zobowigzan wynikajagcych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie
niewypetnienie lub nieprawidtowe wypetnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity wyzszej.

2. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajagcy poza kontrola, dziataniami lub
powstrzymaniem sie od dziatan przez strone, ktdrego nie sposdb bylo przewidzie¢ ani unikngg,
ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowigce site wyzszg dla
celéw niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit
przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania
podmiotow majgcych wptyw na wykonanie niniejszej umowy, a ktdrych dziatalnosc jest niezalezna
od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sie poinformowac strone druga o przypadkach
i charakterze sity wyzszej, ktére mogtyby mie¢ wptyw na wypetnienie ich wzajemnych zobowigzan
i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdyby okolicznos¢ sity wyzszej bedzie trwata dtuzej niz 14 dni, kazda ze stron bedzie
uprawniona do odstagpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych
wystgpienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mdgt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma
obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu
Inspektora nadzoru oraz opracowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
przedmiotu umowy.

8§17
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez
przedtuzenie terminu zakonczenia rob6t co najmniej o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub
opdznieniu robdt w przypadku:
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1/ wystgpienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy zamodwien dodatkowych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.

2/ wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych /w tym istotne wady dokumentaciji/,
zamiennych lub zaniechanych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy.

3/ wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robot majgcych wptyw na termin wykonania robot.

4/ wystagpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkdéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

2. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez zmiane
sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez
przedtuzenie terminu zakonczenia robdt w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegdlnosci:
pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzeh nowszej generacji lub nowszej technologii
wykonania robot umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji.

3/ wystgpienia odbiegajagcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktdre mogg skutkowac¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

4/ wystgpienia odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenu budowy, w szczegdlnosSci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

5/ koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych.

6/ wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub zaniechanych.

7/ zmiany stawki podatku od towardw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz
12 miesiecy.

3. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na pismie za obopding zgoda stron w formie
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajgcych z ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.).

§18
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 t.j.).

8§19

1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej
stronie niniejszej umowy.

2. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pisSmie o tym
fakcie druga strone.

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2 obcigzaja
strone, ktdra nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

4. Korespondencja wystana listem poleconym lub pocztag kurierskg na adres podany na wstepie
niniejszej umowy jest uwazana za doreczona.

§20
1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien. Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do

Wykonanie rozbudowy z przebudowg boiska przy ul. Pofczynskiej w Szczecinku 12



dokonania uregulowania zastepczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu
postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na
piSmie” lub ,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane
komputerowo wystane listem poleconym.

8§21
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane,
strony zobowigzujg sie rozwigzywac polubownie, dziatajgc w dobrej wierze i w poszanowaniu
stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego w terminie 15 dni od
poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadzg spor pod rozstrzygniecie
wiasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego, sagdowi powszechnemu.

§22
Integralng czescig umowy jest specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia o udzielenie zamowienia
publicznego wraz z wyjasnieniami w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy
z rozbudowg boiska przy ul. Potczynskiej w Szczecinku oraz Oferta Wykonawcy.

§23
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY SPOLDZIELNIA WYKONAWCA
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